宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业

园区管理委员会文件

宁葡委发〔2025〕12号

宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会

关于印发《中国及宁夏葡萄酒历史文化研究

项目管理暂行办法》的通知

各处，所属企业：

《中国及宁夏葡萄酒历史文化研究项目管理暂行办法》已经园区党工委会议研究审定，现印发给你们，请遵照执行。

宁夏贺兰山东麓葡萄酒

                        产业园区管理委员会

2025年3月4日
（此件依申请公开发布）

中国及宁夏葡萄酒历史文化研究项目

管理暂行办法
第一章 总  则

第一条 为规范中国及宁夏葡萄酒历史文化研究项目（以下简称文化研究项目）管理，提高研究质量水平和服务产业发展效能，结合实际，制定本办法。

第二条 文化研究项目是以增强文化内涵、服务产业发展为目标，运用历史学、社会学、经济学、法学和葡萄酒专业知识等领域学科的内在联系及发展规律，突出时效性和可操作性，注重实地调研、实证案例，为葡萄酒产业发展提供文化赋能的研究项目。
第三条 文化研究项目是服务葡萄酒产业高质量发展的重点方向，其资金来源为葡萄酒产业高质量发展项目预算。

第二章  管理职责

    第四条  宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会（以下简称管委会）负责专项预算编制、指南发布、项目立项、资金安排、监督检查、组织验收等。

第五条  中国葡萄酒历史文化研究委员会相关专家负责对申报项目方向和内容进行筛选审核。管委会综合处为项目归口管理部门，对申报项目、申报人资格进行审核，对项目实施情况和资金使用进行监督检查。

第六条  项目承担单位是项目实施和资金使用的责任主体，对项目申请、组织实施、资金使用、项目验收、条件保障等负管理责任。

第七条  项目负责人是项目实施和资金使用的直接负责人，对项目目标的实现以及资金使用的合规性、合理性、真实性和相关性负直接责任。

第三章 项目组织

第八条  文化研究项目采取公开竞争和定向委托两类方式组织实施。

（一）公开竞争。管委会根据中国及宁夏葡萄酒历史文化内涵提升需求，发布申报指南，明确研究方向和主要内容，通过评审择优方式支持立项，单个项目支持资金额度不超过10万元。

（二）定向委托。为实现文化赋能葡萄酒产业高质量发展，由管委会提出并定向委托具备相应研究能力的单位承担研究任务，项目支持资金额度根据具体任务需求确定。

第九条  申报条件

（一）申报单位条件

1.公开竞争项目申报单位为国内具有独立法人资格的企事业单位、社会组织。

2.定向委托项目申报单位为国内具有独立法人资格的企事业单位。申报单位应具备能胜任中国及宁夏葡萄酒历史文化研究任务的高水平研究团队和顺利实施项目的保障能力。

（二）项目负责人条件。应为申报单位的在职人员，开展过与中国及宁夏葡萄酒历史文化研究相关或相近的研究，具有较高的研究水平，符合有关申报规定。

（三）项目申报单位及项目负责人具有良好的诚信状况，无相关社会领域信用“黑名单”记录，不在失信行为惩戒期。

第十条  公开竞争类项目申报及立项程序

（一）发布指南。综合处组织制定并公开发布申报通知和指南，明确支持范围、资金额度等，确定申报时间及具体要求。

（二）申报受理。申报单位按照要求，将申报内容发送至指定邮箱，综合处或委托专业机构，对受理项目进行形式审查，组织专家进行会议评审。

重点评价内容包括：研究内容的时效性和针对性、预期研究成果的决策参考价值、项目研究方法和研究路线的可行性、项目研究基础、项目研究工作量、项目申报单位行业公信力、项目申报团队研究能力和人员构成等。

（三）研究审定。综合处结合年度重点任务、专家评审意见，提请党工委会议研究，择优确定拟立项项目。

（四）公示。对拟立项项目向社会公示5个工作日。

（五）项目下达。项目公示期满无异议的，下达立项文件，并与承担单位签订项目任务书。

第十一条  定向委托项目申报及立项程序

（一）任务确定。提出定向委托项目研究需求，包括项目依据、研究内容、研究成果、经费预算等，在与相关单位对接和调研的基础上，确定项目意向承担单位。

（二）通知申报。向项目意向承担单位发送委托函，项目意向承担单位按委托要求填报项目研究方案。

（三）专家论证。综合处或委托专业机构组织专家对项目研究方案的完整性、可行性，研究成果的适用性、价值性，以及研究计划、进度安排的合理性进行评审论证。

（四）研究审定。项目意向承担单位根据专家论证意见，对研究方案修改完善后，提交党工委会议审定。

（五）项目下达。定向委托项目经党工委会议审定通过后，下达项目立项文件，并与项目意向承担单位签订项目任务书。

第十二条  项目中有合作单位的，牵头承担单位应当与合作单位签订合作协议，明确各方权利义务、经费分配、知识产权归属、法律责任等。

第四章 实施管理

第十三条  文化研究项目自任务书签订之日起，项目执行周期原则上不超过1年。由于客观原因不能按期完成研究计划的，应当于研究期满前60日内向综合处提出延期申请，延期原则上不超过半年。

第十四条  项目实施过程中，因客观原因终止项目的，须由项目承担单位申请，经综合处审核，报经党工委同意，并按照项目进度将剩余财政经费原渠道退回。对无故不履行任务书、擅自中止研究的项目，由管委会联合自治区相关部门，对项目执行、经费支出、失信及违规等情况进行调查核实，提出处理建议，经党工委会议审定后执行，并按原渠道全额退回。

第十五条  项目承担单位须在项目到期后60日内提交验收材料，并提交有资质的专业机构出具的课题研究报告和决策咨询报告等研究成果查重结果报告单。综合处或委托第三方专业机构组织专家，对项目任务实施情况、指标完成情况、项目资金支出等进行验收。

第十六条  验收专家组以项目任务书为依据，对项目完成情况、绩效目标情况、经费使用情况作出客观评价，形成“通过”“不通过”“结题”三种评价结论。项目完成任务书规定的主要目标和任务，且经费使用符合规定的，结论为“通过”。

凡具有下列情况之一的，结论为“不通过”：

（一）主要任务和考核目标未完成。

（二）专业机构查重结果显示，主要研究结论和对策措施的文字复制比超过30%的。

（三）所提供的文件、资料数据不真实，存在弄虚作假情况。

（四）不配合项目管理和监督评价检查，未按相关要求报批相关重大事项。

（五）项目经费使用存在严重问题。

（六）存在其他严重问题。

已履行相关责任，但因不可抗拒因素未完成项目任务书确定的主要目标和任务的，结论为“结题”。

第十七条  验收结论为“结题”的，合理合规的已支出资金不予追缴，结余资金原渠道退回财政。验收结论为“不通过”的，进行专项资金追缴、结余资金收回以及失信处理。

第十八条  项目形成的报告和成果，综合处需进行编号管理，管委会有权使用文化研究项目的研究成果，并以适当方式转化为葡萄酒历史文化宣传推介的有效资源。

第五章  经费管理

第十九条  项目采取定额资助方式。项目经费统一纳入单位财务管理，单独核算、专款专用。

第二十条  项目实行经费“包干制”，不编制项目预算，按照项目进度分两次支付项目经费。项目验收（结题）时，项目负责人按经费支出科目编制项目决算，经承担单位审核后，由综合处或委托专业机构进行一次性综合验收。

第二十一条  项目经费使用范围限于业务费、劳务费、间接经费。间接经费包括绩效支出以及其他符合财政经费管理规定的合理支出，其中绩效支出由项目负责人根据项目参与人员实际工作量和贡献度进行合理分配，间接费用不得超过专项经费的40%。

第二十二条  项目资金管理实行信用承诺制，项目负责人作为第一责任人需签署诚信承诺书，承诺项目经费全部用于与本项目研究工作相关的支出，不得截留、挪用、侵占，不得用于与项目研究无关的支出，不得用于各种罚款、捐款、赞助、投资、偿还债务等支出；承诺依照申报的资金进度完成资金分阶段支出计划，防止资金滞留，提高资金使用效益。

第二十三条  项目承担单位应完善内部管理制度，明确“包干制”项目资金管理权责，结合单位实际建立项目资金决算和项目成果内部公开机制，接受监督。

第六章  绩效监督

第二十四条  综合处负责对项目实施情况、承担单位履职尽责情况进行监督和抽查。监督检查结果作为今后项目立项的重要参考依据。

第二十五条  相关单位和人员应严格执行项目相关管理规定，自觉接受巡视、监察、审计、财政等部门的监督检查。

第七章  附  则

第二十六条  本办法由管委会负责解释，自2025年3月1日起施行，有效期至2027年3月1日。
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